

**«Дорожная карта» внедрения регионального сегмента межведомственной системы  
учёта контингента обучающихся  
в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска**

<b>№ п/п</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Ответственные</b>	<b>Срок</b>
1	Издание локальных актов об ответственном и рабочей группе по внедрению регионального сегмента	Зам. директора по УВР Степанова Н.Л.	Май 2016
2	Издание локальных актов в ОО, регламентирующих использование регионального сегмента в управлении образовательным процессом	Зам. директора по УВР Фёфелова О.Ю.	Август 2016
3	Размещение на сайте школы информации о внедрении регионального сегмента в образовательный процесс, ссылок на информационные системы	Зам.директора по УВР Степанова Н.Л.	Август 2016
4	Наполнение и выверка данных регионального сегмента межведомственной системы	Классные руководители, Зам. директора по УВР Фёфелова О.Ю.	до 1 сентября 2016г.
5	Внутришкольный контроль введения данных регионального сегмента межведомственной системы	Зам. директора по УВР Фёфелова О.Ю.; Степанова Н.Л., Родионова Е.А.	По плану ВШК
6	Заполнение итоговой аттестации в «Сетевой регион»	Классные руководители 9 кл.	до 30 июня 2017 г.
7	Сбор необходимой информации для внесения в «Сетевой Регион» будущих первоклассников	Будущие классные руководители 1-х классов, Зам. директора по УВР Фёфелова О.Ю.	До 1 сентября 2017 г.
8	Закрытие учебного года, зачисление учащихся в школу, перевод учащихся в следующий класс, формирование учебного плана и расписания в «Сетевом Регионе»	Зам. директора по УВР Фёфелова О.Ю., Делопроизводитель Качевская Н.А	Август – сентябрь 2017 г.