

**План  
внедрения регионального сегмента единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по  
основным образовательным программам и дополнительным образовательным программам  
в МБОУ СОШ № 12 г. Новоалтайска**

№	Мероприятие	Ответственные	Срок	Результат
<b>I. Организационные мероприятия</b>				
1	Определение ответственных за внедрение регионального сегмента в ОО	Директор	май 2016	приказы ОО о назначении ответственного за внедрение регионального сегмента в образовательный процесс
2	Создание рабочих групп в ОО по внедрению регионального сегмента в управлении образовательным процессом	Директор	май 2016	наличие действующих рабочих групп по внедрению регионального сегмента в управление образовательным процессом
3	Издание локальных актов, регламентирующих использование регионального сегмента в управлении образовательным процессом	Директор	август 2016	наличие локальных актов, регламентирующих использование регионального сегмента в образовательном процессе
4	Размещение информации на сайте ОО о внедрении регионального сегмента в образовательный процесс, ссылок на информационные системы	Директор	до 01.09.2016	наличие информации на сайте ОО о внедрении регионального сегмента, ссылок на информационные системы
5	Уведомление Роскомнадзора об обработке персональных данных в региональном сегменте	Директор	до 01.01.2017	соблюдение требований законодательства о персональных данных
6	Контроль за соблюдением требований и норм Федерального закона Российской Федерации от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» при использовании регионального сегмента	Директор	ежегодно до 1 октября	наличие в ОО согласий на обработку персональных данных участников образовательного процесса, данные которых содержатся в региональном сегменте, локальных документов ОО в соответствии с законодательством о персональных данных
7	Мониторинг внедрения регионального сегмента в ОО	Директор	ежемесячно	наличие данных о состоянии внедрения регионального сегмента в ОО
<b>II. Методическое сопровождение внедрения</b>				

8	Разработка методических рекомендаций по работе в информационных системах регионального сегмента	Директор и Рабочая группа	май 2016	использование методических рекомендаций в деятельности ОО
9	Оказание методической поддержки при внедрении регионального сегмента	Директор и Рабочая группа	в течение всего срока внедрения	оперативное решение вопросов при внедрении и использовании информационных систем
10	Включение вопросов по обмену опытом по внедрению и использованию регионального сегмента в образовательном процессе в семинары, конференции, форумы и другие мероприятия для руководителей ОО	Директоры Рабочая группа	в течение всего срока внедрения регионального сегмента	обмен опытом специалистов ОО при использовании информационных систем регионального сегмента в образовательном процессе
<b>III. Актуализация данных в региональном сегменте</b>				
11	Сбор данных о контингенте Школы для проведения сверки данных в региональном сегменте	Директоры Рабочая группа	июнь 2016	справки ВШК
12	Первичное наполнение и выверка данных регионального сегмента межведомственной системы	Директоры Рабочая группа	июнь-июль 2016	справка-подтверждение о соответствии данных о контингенте в региональном сегменте с данными в ОО
13	Проведение мониторинга ведения регионального сегмента в соответствии с актуальными унифицированными функционально-техническими требованиями к региональному сегменту в каждой ОО, заполнение данных о контингенте	Директор и Рабочая группа	По плану ВШК	ведение журнала успеваемости в электронном виде, полное заполнение данных о контингенте.
14	Организация сбора статистических данных о контингенте из регионального сегмента в безбумажном виде	Директор и Рабочая группа	с 01.08.2016	сокращение документооборота, наличие достоверных статистических данных о контингенте